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Anotace 
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu 
pro provádění stavby dle stavebního zákona, variantní řešení obvodových plášťů a jejich 
vzájemné porovnání. Součástí vypracování jsou také technologické postupy hrubé stavby 
jednotlivých obvodových plášťů. Vzájemné posouzení variantních řešení je vztaženo na 1 m2 
zdiva včetně omítek a posuzují se zejména z  hlediska ceny, tepelného prostupu tepla  
a časového plánování. Polyfunkční dům je pro projektovou dokumentaci provádění stavby 
vypracován ve zděném systému Heluz Family 50 2in1. Variantní řešení je vypracováno pro 
zděný systém Heluz family 50, Porotherm 50 T Profi, Porotherm 50 Eko+ Profi, Ytong 
Lambda YQ P2 - 300 a Heluz Plus 30 Uni včetně kontaktního zateplení expandovaným 
šedým polystyrénem Isover EPS GreyWall Plus tl. 240 mm. Počet stran diplomové práce  
je 75. 
 
Annotation 
This thesis is concerned with evolving of project documentation of a multifunctional house 
for building construction under the Building Act. Several alternative solutions of cladding and 
their mutual comparsion are also included as well as technological procedures of rough 
building construction of individual claddings. Mutual evaluation of alternative solutions refers 
to 1 m 2 of masonry including plaster and it is primarily assessed  in terms of price, thermal 
transmittance heat and time scheduling. On account of the project documentation for 
execution stages the multifunctional house was developed in the brick system Heluz Family 
50 2in1. Alternative solution was elaborated for brick system Heluz family 50, Porotherm 50 
T Profi, Porotherm 50 Profi Eco +, Ytong Lambda YQ P2 - 300 and Heluz Plus 30 Uni 
including contact thermal insulation of expanded grey polystyrene Isover EPS GreyWall Plus 
240 mm thick. The thesis  contains 75 pages. 
 
Klíčová slova 
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Seznam použitého značení 
 
BOZP      bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
B.p.v.      Balt po vyrovnání 
ČKAIT   česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
ČSN      česká technická norma 
ČSN EN     evropská norma 
DP      diplomová práce 
EIA  Environmental Impact Assessment, vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí 
EPS      expandovaný polystyrén 
HI      hydroizolace 
IČ      identifikační číslo 
ISO      International Organization for Standardization 
Kč      korun českých 
MVC      malta vápenocementová 
NN      nízké napětí 
NP      nadzemní podlaží 
NV      nařízení vlády 
PD      projektová dokumentace 
PE      polyetylén 
PO      požární ochrana 
PP      polypropylen 
PVC      polyvinylchlorid 
S      suterén 
Sb.      sbírky 
SO      stavební objekt 
SBS      styrén-butadien-styrén 
TI      tepelná izolace 
TUV      příprava teplé vody 
UV      ultrafialové záření 
XPS      extrudovaný polystyrén 
ZTI      zdravotechnická instalace 
apod.      a podobně 
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atd.      a tak dále 
cm      centimetr 
č.      číslo 
čl.      článek 
č.p.      číslo popisné 
dB      decibel 
ks      kusů 
k.ú.       katastrální úřad 
kW      kilowatt 
m      metr 
m
2
      metr čtvereční 
m
3
      metr krychlový 
max.      maximálně 
mil.      milión 
min.       minimálně 
mj      měrná jednotka 
mm      milimetr 
m.n.m.      metr nad mořem 
např.      například 
ozn.      označení 
par.č.      parcela číslo 
popř.      popřípadě 
resp.      respektive 
str.      stránka 
tl.      tloušťka 
tzv.      takzvaně 
ul.      ulice 
vč.      včetně 
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1. Úvod 
 
Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace polyfunkčního domu pro 
provádění stavby dle stavebního zákona včetně vypracování variantního řešení obvodového 
pláště a vzájemné posouzení těchto plášťů z hlediska rozpočtu, časového plánování  
a tepelného prostupu tepla. Polyfunkční dům je pro provádění stavby vyprojektován ve 
zděném systému Heluz Family 50 2in1 a bude porovnáván se zděným systémem Heluz family 
50, Heluz plus 30 uni včetně kontaktního zateplení šedým polystyrénem Isover EPS 
GreyWall Plus tl. 240 mm, Ytong Lambda YQ    P2-300, Porotherm 50T profi, Porotherm 50 
Eko+ profi. Výpočty a porovnání se vztahují na jednotku 1 m2. Tloušťky obvodových plášťů 
se uvažují zhruba ve stejné tloušťce a to 556 - 559 mm včetně omítek a povrchových úprav. 
K vybraným zděným systémům je také zpracován technologický postup provádění 
obvodového pláště bez omítek. Polyfunkční dům je zpracován jako pětipodlažní dům, z toho 
jsou 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. 1.NP je uvažováno pro použití kancelářských 
prostor včetně možnosti přístupu invalidů. Zbylé nadzemní podlaží se uvažují jako byty  
o různých velikostech bytových jednotek pro začínající rodiny. Podzemní podlaží obsahuje 
zejména archiv pro kancelářské prostory, kočárkárnu a technickou místnost. Zastřešení 
polyfunkčního domu je řešeno plochou střechou s atikou.  
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2. Projektová dokumentace – Textová část 
 
A. Průvodní zpráva [1] 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Stavba polyfunkčního domu 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Katastrální území: Opava, ul. Vrchní par. č. 241 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Stavba polyfunkčního domu pro provádění stavby. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Jedná se o právnickou osobu. 
 
b) jméno, příjmení obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) 
Jedná se o právnickou osobu. 
 
c) obchodní název nebo název IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo.li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
jméno: HASA s.r.o.  
adresa: Jantarová 35, Opava - Vávrovice, 747 73 
telefon: 776 111 111 
email: hudecka@hasa.cz 
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IČ: 41117300 
  
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 
Bc. Martin  Hudečka, ČKAIT – 1103311 – pozemní stavby 
 
c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaným osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniku činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
Bc. Martin Hudečka, ČKAIT – 1103311 – pozemní stavby 
Ing. Marie Malá, ČKAIT – 1101011, obor – požární bezpečnost staveb 
Ing. Marie Milá, ČKAIT – 1100911, obor – technika prostředí staveb 
Ing. Milan Drozd, MPO – 0611 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení 
a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 
Stavba byla povolena na základě stavebního povolení dle stavebního zákona stavebním 
úřadem v Opavě dne 6.3.2016 pod jednacím číslem 256325. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení dle 
stavebního zákona. 
 
c) další podklady. 
Nebyly žádné další podklady. 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Staveniště se nachází v zastavěném území města Opavy, které je bez využití. Parcela je téměř 
na rovinatém terénu a před zahájením prací nevyžaduje příliš žádné velké zásahy do terénu a 
území. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, 
záplavovém území apod. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Stavební pozemek se nachází v dobrých odtokových poměrech a nevyžaduje další zásahy. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 
podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodržování obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
Zejména plní požadavky svým umístěním, kterým umožňuje přístup z veřejné infrastruktury, 
zásah hasičů, policie a záchranky, napojení na veřejné sítě a provedení energetických 
rozvodů. Umožňuje parkování pro osobní automobily v bezprostřední blízkosti domu. Stavba 
nemá studnu ani žumpu. Stavba bude oplocena. Staveniště v průběhu výstavby bude oploceno 
stavebním plotem proti vstupu neoprávněným osobám. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nemá výjimky a úlevové řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nemá žádné související ani podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitosti) 
par. č.  majitel                                   druh pozemku 
939  Jan a Dana Prušovi    zastavěná plocha a nádvoří 
  Nákladní 88/5, 746 01, Opava 
243/3  Jan a Dana Prušovi, Pekařská 88/5, 746 01, Opava  ostatní plocha 
  Nákladní 88/5, 746 01, Opava 
243/4  Miluna Prušová Za Humny 147/47, 747 05, Opava  zahrada 
  Za Humny 147/47, 747 05, Opava 
2308/5  Statutarní město Opava 
  Horní nám. 382/69, 746 26, Opava        ostatní plocha 
2308/30 Statutarní město Opava 
  Horní nám. 382/69, 746 26, Opava    ostatní plocha 
140/2  Mrek Biller  
  U Rohu 68/2, 758 65, Bruntál    zahrada 
240/1  Statutarní město Opava 
  Horní nám. 382/69, 746 26, Opava     zastavěná plocha a nádvoří 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Účelem užívání stavby je bydlení a kanceláře pro podnikatelskou činnost. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka…) 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba splňuje technické požadavky na stavby dle vyhlášky 268/2009 [2] a to dle:  
 
§ 5  Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 
Stavba má před vstupem rozptylovou plochu a parkovací stání. 
 
§ 6  Připojení staveb na sítě technického vybavení 
Stavba je připojena na veřejný vodovodní, kanalizační a teplovodní řád. Dešťové vody jsou 
akumulovány do 5 m3 plastové nádrže v zemi a přepadem do vsaku zasakovány do podloží. 
 
§ 7  Oplocení pozemku 
Oplocení pozemku svým tvarem neomezuje rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na 
pozemní komunikaci. Oplocení dále neohrožuje bezpečnost osob, účastníků silničního 
provozu a zvířat. Oplocení se nenachází v záplavovém území. 
 
§ 8 Základní požadavky 
Stavba splňuje základní požadavky a to: 
a) mechanickou odolnost a stabilitu 
b) požární bezpečnost 
c) ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
d) ochranu proti hluku 
e) bezpečnost při užívání 
f) úsporu energie a tepelnou ochranu 
 
§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek  
a životního prostředí 
Stavba má min. výšku v obytných a pobytových místnostech 2900 mm a 2780 mm. 
Neohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat.  
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§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 
Stavba splňuje požadavky na denní a umělé osvětlení a to počtem a velikosti oken. Větrání je 
provádí otevřením oken. Vytápění je zajištěno deskovým topením pod okny napojeným na 
teplovod. 
 
§ 12 
Byty a obytné místnosti nejsou větrány do společenských prostor. 
 
§ 13 Proslunění 
Stavba splňuje požadavky na proslunění bytů a pobytových místností. 
 
§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím 
Stavba je navržena takovým způsobem, aby případný hluk a vibrace byly na takové úrovni, 
který by neohrožoval zdraví a zaručí noční klid. To zajistí použité akustické tvárnice Heluz  
a kvalitní výplně otvorů. 
 
§ 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb 
Hlavní domovní komunikace je navržena tak, aby splňovala přepravu předmětů rozměru   
1950 x 1950 x 800 mm. Stavba se vyskytuje mimo záplavové území. Při provádění a užívání 
stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikací. 
 
§ 16 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na úsporu energie a tepelné ochrany  
a splňovala normové požadavky ČSN 73 0540 - 2. [5] 
 
§ 18 Zakládání staveb 
Stavba splňuje požadavky na zakládání staveb podle požadavků na stavební konstrukce. 
 
§ 19 Stěny a příčky 
Obvodové stěny splňují požadavky na nejnižší povrchovou teplotu konstrukce v místech 
tepelných mostů, součinitele prostupu tepla i tepelných mostů v konstrukci, lineárních  
a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, kondenzaci vodních 
par a bilance vlhkosti v ročním průběhu, průzvučnost konstrukce a spár mezi konstrukcemi, 
tepelnou stabilitu konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo budovu, 
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prostup tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy. Mezi bytové 
stěny splňují normovou hodnotu 53 dB na vzduchovou neprůzvučnost. 
 
§ 20 Stropy 
Stropy splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla a požadavky na 
vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost vložením izolace steprock ND tl. 40 mm. 
 
§ 21 Podlahy, povrchy stěn a stropů 
Podlahy, povrchy stěn a stropů splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném 
a neustáleném teplotním stavu. Podlahy v pobytových místností jsou s protiskluznou úpravou 
či kobercem. Instalace uložená v podlaze nenarušuje vlastnosti podlah. 
 
§ 22 Schodiště a šikmé rampy  
Schodiště splňuje normové hodnoty pro nejmenší podchodnou a průchozí výšku. Všechny 
stupně v jednom rameni schodiště mají stejnou výšku i šířku. Sklon schodišťových ramen 
splňují normové hodnoty pro danou stavbu. Stavba splňuje nejmenší dovolenou průchozí 
šířku schodišťových ramen dle normových hodnot. 
 
§ 25 Střechy 
Střecha splňuje požadavky na odvádění a zachycování srážkové vody, sněhu a ledu. Splňuje 
požadavky na tepelně technické vlastnosti dané normovými hodnotami. 
 
§ 26 Výplně otvorů 
Výplně otvorů splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti, tuhost při běžném provozu, 
akustické vlastnosti dle normových hodnot. Hlavní vstupní dveře a dveře do pobytových 
místností mají min. světlou šířku 800 mm. Okenní parapety, pod nimiž je venkovní prostor 
hlubší než 0,5 m, jsou vysoké min. 850 mm od úrovně podlahy. 
 
§ 27 Zábradlí 
Zábradlí ve stavbě splňuje požadavky na zábradlí podle normových hodnot. 
 
§ 28 Výtahy 
Stavba obsahuje výtah určenou pro přepravu osob a nákladů a splňuje požadavky na rozměry 
dané normovými hodnotami. 
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§ 29 Výtahové a větrací šachty 
Výtahové šachty neobsahují žádné vedení technického vybavení nebo jiné technické zařízení, 
které nejsou potřebné pro provoz a bezpečnost výtahu. 
 
§ 31 Předsazené části stavby a lodžie 
Podlahy balkónů jsou vodotěsné a protiskluzovou úpravou povrchu danou normovými 
hodnotami, je zabezpečen odvod srážkové vody, jsou opatřeny zábradlím.  
 
§ 32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 
Vodovodní přípojka pitné vody pro veřejnou potřebu není propojena s jiným zdrojem vody. 
Uložení přípojky v zeni je v hloubce 1,2 m a je opatřeno zpětnou klapou proti zpětnému nasátí 
znečištěné vody. Vodoměr je osazen ve vodoměrné šachtě před budovou a je volně přístupný. 
Rozvody potrubí v budově je tepelně izolováno izolací Turbolit. 
 
§ 33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 
Kanalizační přípojka je umístěna v hloubce 0,8 m pod povrchem. Čistící tvarovky jsou 
umístěny na chodbách. Větrací potrubí je vyvedeno min. 500 mm nad úroveň střešního pláště. 
Přípojka má osazenou zpětnou klapu proti zpětnému vzdutí. 
 
§ 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 
rozvody sítí elektronických komunikací 
Vnitřní silnoproudé rozvody jsou připojeny na distribuční sítě přípojkou. Stavba má trvale 
přístupné a viditelně označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. Přípojnice  
a její uzemnění je provedeno propojením se základovým zemničem. Zásuvky se jmenovitým 
proudem nepřesahujícím 16 A splňují národně stanovené parametry. Minimální vybavení 
bytu elektrickým zařízením a přístroji je dáno normovými hodnotami. 
 
§ 35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení 
Není použito 
 
§ 36 Ochrana před bleskem 
Pro uzemnění systému ochrany před bleskem je zřízen přednostně základový zemnič. 
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§ 37 Vzduchotechnická zařízení 
Není použito. 
 
§ 38 Vytápění 
 Je zajištěno teplovodem a izolováno. Hlavní uzávěr je osazen v technické místnosti suterénu. 
 
§ 39  Bytové domy 
Polyfunkční dům má prostor pro odkládání směsného komunálního odpadu napojenou  
na pozemní komunikaci a to vedle vjezdu na parkoviště polyfunkčního domu. Prostor 
hlavního domovního schodiště polyfunkčního domu má denní osvětlení. 
 
Stavba splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby  
dle vyhlášky 398/2009 [3] a to: 
 
§ 5 Přístupy do staveb 
Přístup do stavby je bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstup je v úrovni komunikace pro 
chodce. 
 
§ 6 Požadavky na stavby občanského vybavení 
Pro přístup vozíčkářů do budovy je bezbariérově řešen pohyb v 1.NP včetně WC a pohyb 
v ostatních patrech budovy. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních přepisů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. Dále byly splněny požadavky  
na výstavbu dle: 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb [1] 
Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu [4] 
Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby [2] 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  
užívání staveb [3] 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nemá výjimky a úlevové řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
zastavěná plocha: 594,80 m2 
obestavěný prostor: 10 706,40 m3   
užitná plocha: 2156,40 m2 
Jedná se o 18 bytových jednotek, 2 kancelářské jednotky. Předpokládaný počet uživatelů 
bytových jednotek je 54 osob. Předpokládaný počet uživatelů kancelářských jednotek je  
30 osob. 
Velikost funkčních jednotek v 1.NP je 479,4 m2, 2.NP je 495,61 m2, 3.NP je 495,61 m2, 4.NP 
je 495,61 m2, 1.S je 190,17 m2 . 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí, třída energetické náročnosti budou 
apod.) 
Jedná se o stavbu polyfunkčního domu, třída energetické náročnosti budovy je C. Dešťová 
voda bude akumulována v rezervoáru objemu 5 m3 s přepadem do vsaku. Odpad 
vyprodukovaný ve formě splašků bude odváděn do čističky veřejnou kanalizací. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění etapy) 
realizace stavby: březen 2015 - srpen 2017 
etapy: 1.Výkopy 
2. Základy  
 3. Vnější a vnitřní stěny 
 4. Stropní konstrukce                                                                                                 
 5. Střechy a klempířské práce                                                  
 6. Okna, terasové dveře, parapety, okna 
 7. Vchodové dveře 
 8. Vnitřní schodiště 
 9. Topení 
 10. Skladby podlah                                                 
 11. Povrchy podlah                                                    
 12. Povrchová úprava stěn                                                    
 13. Vnitřní dveře 
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k) orientační náklady stavby 
Orientační hodnota stavby je přibližně 25 mil. Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01… Sejmutí ornice 
SO 02… Objekt polyfunkčního domu  
SO 03… Přípojka kanalizace 
SO 04… Přípojka plynovodu 
SO 05… Přípojka vodovodu 
SO 06… Přípojka elektrického vedení NN 
SO 07… Venkovní veřejné osvětlení 
SO 08… Komunikace vozidlové 
SO 10… Pěší komunikace 
SO 11 …Sadové úpravy 
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 
 
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro 
vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 
 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Veškeré požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby jsou splněny  
a dokumentaci vypracovala firma Hasa s.r.o. 
 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Veškeré požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
jsou splněny a plán byl vypracován Ing. Pavlem Beranem. 
 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb, 
Práce prováděné v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb musí prováděny 
tak, aby nedošlo prací k jejich poškození či narušení a musí se provádět se zvýšenou 
opatrností. 
 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 
Organizace na staveništi a provádění prací se bude řídit stavbyvedoucím a koordinátorem 
stavby. Žádné zvláštní požadavky stavebníka a na organizaci staveniště a provádění prací zde 
nejsou. 
 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Práce a výstavba stavby bude ohleduplná k ochraně životního prostředí dle platných zákonů  
a vyhlášek. Veškeré odpady, jenž vzniknou výstavbou, budou ekologicky likvidovány na 
místech tomu určených. 
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C. Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50 000, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
d) vyznačení hranic dotčeného území 
Není předmětem diplomové práce. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
c) hranice pozemků, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
d) hranice řešeného území, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
e) základní výškopis a polohopis, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
f) navržené stavby, 
Není předmětem diplomové práce. 
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g) stanovení nadmořské výšky 1. Nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného 
terénu, maximální výška staveb, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
h) komunikace a zpevněné plochy, 
Není předmětem diplomové práce. 
 
i) plochy vegetace. 
Není předmětem diplomové práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u změny stavby, 
která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně 
v měřítku 1 : 200, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
d)hranice řešeného území, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
e) stávající výškopis a polohopis, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného 
terénu, maximální výška staveb, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
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h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
i) řešení vegetace, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
j) okótované odstupy staveb, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
l) stávající a navrhovaná ochranná pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
n) vyznačení geotechnických sond, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
Projektová dokumentace ozn. C01. 
 
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
Není předmětem diplomové práce. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 
zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení 
v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje, architektonické, 
výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby, celkové provozní 
řešení, technologie výroby, konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby, bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí, stavební  
fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady 
hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 
požadavky na požární ochranu konstrukcí, údaje o požadované jakosti navržených 
materiálů a o požadované jakosti provedení, popis netradičních technologických postupů  
a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí, požadavky na 
vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní  
a dílenské dokumentace zhotovitele, stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 
konstrukcí a případných měření a zkoušek , pokud jsou požadovány nad rámec  
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami, výpis použitých 
norem). 
Účelem objektu je vybudování polyfunkčního domu s náplní prostorů pro podnikání  
a bydlení. Zastavěná plocha: 594,80 m2, obestavěný prostor: 10 706,40 m3, užitná plocha: 
2156,40 m2. Jedná se o 18 bytových jednotek, 2 kancelářské jednotky. Předpokládaný počet 
uživatelů bytových jednotek je 54 osob. Předpokládaný počet uživatelů kancelářských 
jednotek je 30 osob. Velikost funkčních jednotek v 1.NP je 479,4 m2, 2.NP je 495,61 m2, 
3.NP je 495,61 m2, 4.NP je 495,61 m2, 1.S je 190,17 m2 . Kancelářské prostory se nacházejí 
v 1.NP, byty pro bydlení se nachází ve 2.NP, 3.NP, 4.NP. Bezbariérový přístup je řešen pro 
kancelářské prostory v 1.NP. Z hlediska architektury se jedná o členěný obdélník s balkóny, 
plochou střechou. Dům bude postaven z komplexního zděného cihelného systému Heluz. 
Předstěny budou vytvořeny ze sádrokartonu. Uvažovaná doba životnosti se uvažuje na 80 let. 
Dům bude splňovat požadavky na tepelnou techniku dle ČSN 73 0540 - 2. [5] Mezi bytové 
stěny splňují požadavky proti šíření hluku. Objekt bude vytápěn městským, teplovodem. 
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b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů – nejsou-li obsaženy 
v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů 
v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením 
výrobků a s odkazy na podrobnosti, charakteristické řezy se základním konstrukčním 
řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 
charakteristického materiálového řešení konstrukcí, dílčí řezy v potřebném rozsahu  
a měřítku, výkresy střech případně krovu, pohledy na všechny plochy fasády s výškovými 
kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením 
barevností a charakteristiky materiálů povrchů). 
viz. projektová dokumentace 
  
c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 
rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků). 
Popis postupů a skladeb: 
 
1. Výkopy 
Provedení sejmutí ornice o tl.200mm, odstranění náletové vegetace. Výkop stavební 
jámy, stěny zajištěny proti sesunutí svahováním. Sejmutá ornice bude uložena na 
hranici pozemku použita na konečnou úpravu terénu. Výkopy budou prováděny 
strojně. Začištění základových spár ručně. Třída těžitelnosti: I. Zemina: písčitá hlína. 
 
2.         Základy 
2.1 Obvodové základové pásy budou provedeny z prostého betonu C 20/25 do 
hloubky -1,46 m pod úroveň +/-0,000 o šířce 80 cm. Na něj budou provedeny 
základové pásy ze ztraceného bednění Presbeton o tloušťce 50 cm. 
2.2 Základový pás vnitřní bude proveden z betonu C 20/25 do hloubky -3,990  pod 
úroveň roviny -3,540 o šířce základového pásu 70 cm.  
2.3 separační vrstva zhutněná Štěrkodrť 8/16 tl.50mm 
2.4 Podkladní beton C 16/20 vyztužený kari sítí oka 150/150/6 tl.100mm 
 
3. Vnější a vnitřní stěny 
3.1 Vnitřní stěny tl. 320 mm – skladba 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
30 
 
 300,0 mm Heluz P15 30, na celoplošné lepidlo SB C 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
           -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.1 Vnitřní stěny tl. 320 mm AKU – skladba 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
 300,0 mm Heluz AKU 30 těžká, na plně promaltovanou spáru MVC 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
     -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.2 Vnitřní stěny tl. 220 mm AKU – skladba 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
 200,0 mm Heluz AKU 20 těžká, na plně promaltovanou spáru MVC 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
     -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
      3.3 Vnitřní stěny tl. 135 mm – skladba 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
 115,0 mm Heluz 11,5 na celoplošné lepidlo SB C 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
     -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.4 Vnější stěny tl. 556 mm – skladba Heluz family 50 2in1 
     -  Silikonový fasádní nátěr bílý – Cemix FNB    
     -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S   
3,0 mm vyrovnávací stěrka Cemix Multi 
    -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
40,0 mm jádrová omítka tepelně izolační Cemix Supertherm To Extra    
3,0 mm cementový postřik Cemix 052 
500,0 mm zdivo Heluz Family 50 2in1 
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 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
    -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.5 Vnější stěny tl. 556 mm – skladba varianty Heluz family 50 
     -  silikonový fasádní nátěr bílý – Cemix FNB    
     -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S    
  3,0 mm vyrovnávací stěrka Cemix Multi 
    -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
40,0 mm jádrová omítka tepelně izolační Cemix Supertherm To Extra    
3,0 mm cementový postřik Cemix 052 
500,0 mm zdivo Heluz Family 50 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
    -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.6 Vnější stěny tl. 559 mm – skladba varianty Heluz plus 30 uni + EPS 
      -  silikonový fasádní nátěr bílý – Cemix FNB      
      -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
 3,0 mm štuková vrstva Cemix Flexi Štuk 043 b 
    -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
3,0 mm stěrkovací hmota Cemix profi 125 včetně armatury (skleněná síťovina 
Cemix R 117 - 145 g/m2) 
240,0 mm Isover EPS GreyWall Plus    
3,0 mm lepící hmota Cemix profi 125 
300,0 mm zdivo Heluz plus 30 uni 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
    -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.7 Vnější stěny tl. 558 mm – skladba varianty Ytong Lambda YQ 
     -  silikonový fasádní nátěr bílý – Cemix FNB    
     -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
3,0 mm štuková vrstva Cemix Flexi Štuk 043 b 
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3,0 mm lepící a stěrkovací hmota Cemix Basic 115 včetně armatury (skleněná 
síťovina Cemix R131 - 160 g/m2) 
     -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
40,0 mm jádrová omítka tepelně izolační Cemix Supertherm To Extra  
3,0 mm cementový postřik Cemix 052 
499,0 mm zdivo Ytong Lambda YQ P2 - 300 
10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka Cemix 073 
    -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.8 Vnější stěny tl. 556 mm – skladba varianty Porotherm 50 T profi 
     -  silikonový fasádní nátěr bílý – Cemix FNB    
     -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
3,0 mm vyrovnávací stěrka Cemix Multi 
-  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
40,0 mm jádrová omítka tepelně izolační Cemix Supertherm To Extra    
3,0 mm cementový postřik Cemix 052 
500,0 mm zdivo Porotherm 50 T profi 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
    -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
  
3.9 Vnější stěny tl. 556 mm – skladba varianty Porotherm 50 Eko+ 
     -  silikonový fasádní nátěr bílý – Cemix FNB    
     -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
3,0 mm vyrovnávací stěrka Cemix Multi 
    -  penetrace akrylát silikon – Cemix PASN S 
40,0 mm jádrová omítka tepelně izolační Cemix Supertherm To Extra    
3,0 mm cementový postřik Cemix 052 
500,0 mm zdivo Porotherm 50 Eko+ profi 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
    -  penetrace univerzální Primalex 
     -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
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3.10 Vnější stěny tl. 524 mm - skladba 
 5,0 mm mozaiková omítka Cemix M 
5,0 mm stěrková hmota Cemix 135 tl. 5 mm včetně armatury (skleněná síťovina 
Cemix R131 - 145 g/m2) 
60,0 mm izolace XPS mechanicky kotvena 
4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás mechanicky kotvený      
     -  penetrační emulze Dekprimer 
440 mm zdivo Heluz Family 44 2in1 na celoplošné lepidlo SB C 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073  
       -  penetrace univerzální Primalex 
       -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.11 Vnější stěny tl. 509 mm, pod úrovní terénu - skladba 
 5,0 mm geotextílie 300 g/m2 
 90,0 mm izolace XPS přilepená bitumenovou stěrkou Baumit Bitufix 2K 
 4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás mechanicky kotvený 
       -  penetrační emulze Dekprimer 
400 mm ztracené nednění ZB 25 - 40 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073  
       -  penetrace univerzální Primalex 
       -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
 
3.12 Vnější stěny tl. 309 mm, pod úrovní terénu - skladba 
   5,0 mm geotextílie 300 g/m2 
90,0 mm izolace XPS přilepená bitumenovou stěrkou Baumit Bitufix 2K 
4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás mechanicky kotvený      
      - penetrační emulze Dekprimer 
200 mm Heluz AKU 20 těžká, na plně promaltovanou spáru MVC 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073  
       -  penetrace univerzální Primalex 
       -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
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4. Stropní konstrukce 
 Strop nad přízemím tl. 360 mm – skladba (shora dolů) 
    10,0 mm dlaždice, popř. koberec 
  50,0 mm cementový potěr 
    0,2 mm fólie PE 
 40,0 mm kročejová izolace Steprock ND 
 250,0 mm stropní konstrukce Heluz  
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka  Cemix 073 
      -  penetrace univerzální Primalex 
      -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
    
5. Střecha a klempířské práce 
 Střecha je plochá s atikou, se dvěma střešními vpusti. Střešní krytinu tvoří PVC fólie,    
sklon je 3%. 
 
       Skladba střechy (shora dolů)   
 1,50 mm HI fólie Dekplan 76 K mechanicky kotvená 
 3,0 mm separační textilie ze 100% PP – Filtek 
 240 mm EPS 100 S 
 20 - 380 mm spádové klíny  EPS 100 S  
 4,0 mm SBS modifikovaný asfaltový pás 
 1,0 mm penetrační emulze Dekprimer  
 250,0 mm stropní konstrukce Heluz 
 10,0 mm jednovrstvá vápenocementová omítka Cemix 073  
      -  penetrace univerzální Primalex 
      -  malba tekutá Primalex standard, bílá 
  
6. Okna, terasové dveře, parapety  
Okna, terasové a balkónové dveře jsou plastové v bílé barvě s izolačním trojsklem, 
s obvodovým gumovým těsněním, s jednopákovým otočným výkyvným kováním. 
Terasové dveře mají z vnitřní strany kliku, z venku madlo. Výplňová skla jsou bez 
členění. Počet a velikost oken je uveden v projektu.  
Parapety: Venkovní parapety budou z titan-zinku. Vnitřní parapety jsou plastové  
v barvě oken. 
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7. Vchodové dveře 
Vchodové dveře jsou dřevěné dvoukřídlové vč. dřevěné zárubně s cylindrickým 
zámkem FAB. Zevnitř klika, zvenčí bezpečnostní štítek a koule. Vchodové dveře 
vnitřní jsou dřevěné jednokřídlové vč. dřevěné zárubně s cylindrickým zámkem FAB. 
Zevnitř klika, zvenčí bezpečnostní štítek a koule. Vstupní dveře do bytů jsou včetně 
dřevěných prahů. 
 
8. Vnitřní schodiště 
Je monolitické z betonu C20/25 a vyztuženo výztuží B505. Schodiště je opatřeno 
nerezovým zábradlím výšky 1m, kotveno do schodišťové zdi. 
 
9. Topení 
 Vytápění objektu je zajištěno závěsným deskovým topením.  
TUV bude zajištěna teplovodní přípojkou napojenou na teplovodní řád v ulici Vrchní. 
 
10. Skladby podlah 
   1.PP 
 10,0 mm dlaždice 
 5,0 mm lepidlo Cemix flex 
    -  podlahová penetrace Cemix P Estrich 0,25 l/m2 
 50,0 mm cementový potěr 30 Cemix 030 
 0,2 mm fólie PE 
 160,0 mm tepelná izolace - podlahový polystyrén EPS 100 S (8+8cm) 
 5,0 mm hydroizolace proti vodě, vlhkosti a radonu 
       -  Penetrační emulze Dekprimer 
  
 1.NP nad suterénem 
 10,0 mm dlaždice, popř. podlahová krytina 
 5,0 mm Lepidlo Cemix flex 
   podlahová penetrace Cemix P Estrich 0,25 l/m2 
50,0 mm cementový potěr 30 Cemix 030 
 0,2 mm fólie PVC 
 40 mm  izolace Rockwool Steprock ND 
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11. Povrchy podlah 
Dlažba v chodbě, hale, komoře 1.PP, schodiště, obývacím pokoji, kuchyni, WC, 
koupelně bude provedena z keramických dlaždic včetně soklu, vyspárováno šedou 
spárovací hmotou a rohy přetmeleny silikonem šedé barvy. V pokojích a v místnostech 
dle PD, bude koberec. 
 
12. Povrchová úprava stěn 
12.1 Stěny a stropy natřeny silikátovou bílou barvou. V koutech u stropu provedeno 
zaoblení tzv. fabion 
12.2 Stěny WC jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2,9 m s vyspárováním 
šedou spárovací hmotou. 
12.3 Povrchy stěn v koupelnách jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2,9m 
s vyspárováním šedou spárovací hmotou. 
12.4 Prostor v kuchyni mezi pracovní deskou a vrchními skříněmi je obložen 
keramickým obkladem, vyspárováno šedou spárovací hmotou. Všechny rohy jsou 
přetmeleny sanitárním silikonem šedé barvy. 
 
13. Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře dřevěné hladké, plné s fóliovou povrchovou úpravou vč. dřevěných 
obložkových zárubní a kováním, bez prahů. Vstupní dveře do bytů, komor a prostor 
v suterénu jsou plné s fóliovou povrchovou úpravou včetně ocelových zárubní  
a kováním. Dveře do bytů jsou s prahem. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, definitivní 
průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 
dokumentaci, údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod., údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů, popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí, zajištění stavební jamy, stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami, v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného 
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stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability  
a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedních objektů, požadavky  
na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah, upozornění 
na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat, požadavky na požární 
ochranu konstrukcí, seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod., požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz  
na příslušné předpisy a normy). 
Navržený nosný systém je z komplexního cihelného systému Heluz a doplněný systémem ze 
ztraceného bednění Presbeton viz. projektová dokumentace. Technologické postupy  
a kontroly provádění se provádí dle platných technických příruček výrobců použitých 
materiálů a platných českých státních norem. 
 
b) Podrobný statický výpočet 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat 
postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.  
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu 
vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro 
vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro 
provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí 
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických  
a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných 
konstrukcí). 
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 
(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly 
oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové 
dokumentace, použité podklady – normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod., 
statické schéma konstrukce, údaje o materiálech a technologiích, rekapitulace zatížení, 
zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace, výpočetní modely, 
výpočetní schémata, návrh a posouzení všech nosných prvků, výpočet účinků na základy, 
dimenzování základových konstrukcí, návrh a posouzení všech detailů, montážních styků 
apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce, postup  
výroby – betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí 
apod. 
Není předmětem diplomové práce. 
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c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1:100, 
včetně sklopených řezů, odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností 
zobrazení, z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních 
prvků a podrobností, výkresy monolitických, resp. Prefabrikovaných plošných základů, 
pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným 
způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů, detaily styků, kotvení apod. v měřítku 
1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5, výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných 
stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí, výkresy 
umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně 
určující nosné konstrukce s označením průřezu všech konstrukčních prvků a podrobností 
konstrukce a jejího kotvení, rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních 
dílců, výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy 
a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu 
a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu, výkres uspořádání 
vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování 
podrobných výkresů výztuže – dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby). 
Není předmětem diplomové práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení,  
u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povoleními ohlášení revize  
a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně 
vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení 
stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu. 
Není předmětem diplomové práce. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní 
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní zařízení a systémů. Uvede 
základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
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Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: 
- zdravotně technická instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektrotechnické komunikace a další. 
 
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je 
uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické 
složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve 
stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace 
profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění.  
Je proto možné sloučení profesí do jedné části. 
 
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
 
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními 
požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, 
druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem 
včetně odpadních vod atd., popis technického řešení, funkce a uspořádání instalace  
a systému, popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty, popis  
a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu, zásady bezpečného 
provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením, požární 
opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním 
prostředí, zásady ochrany životního prostředí, technické výpočty prokazující bezpečnost 
návrhu, je-li takový výpočet požadován, seznam požadovaných dokladů nutných pro 
uvedení stavby do užívání, výpis použitých norem včetně data vydání). 
Není předmětem diplomové práce. 
 
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese, rozvinuté řezy 
nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností, umístění jednotlivých strojů  
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a zařízení, výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých 
podlažích, potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze 
dostatečně označit v půdorysech, instalační výkresy, a schémata, výkresy potrubních  
a kabelových tras, včetně připojení koncového zařízení a instalace k obvodům měření  
a regulaci nebo řídícího systému, přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací  
a jímací soustavy a další, uspořádání, vazby a komunikace systémů, související podrobnosti, 
pokud jsou nutné). 
Není předmětem diplomové práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod., popis technických a výkonových 
parametrů a souvisejících požadavků, seznamy materiálu pro konstrukce a rozvody, 
potrubí, nátěry, izolace). 
Není předmětem diplomové práce. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní 
soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou 
výrobní a nevýrobní. 
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich 
antény  a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů 
podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení 
sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich 
elektrických přípojek, 
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně 
podpěrných bodů a systémů měřících, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační  
a telekomunikační techniky, 
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin)  
a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 
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- vodovodní, kanalizační, a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných 
zařízení, 
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává pojednotlivých provozních, nebo funkčních souborech  
a zařízeních. 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě  
bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 
 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu, u nevýrobních staveb popis účelu, 
seznam použitých podkladů, popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, 
surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis  
a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, 
požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, 
údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, 
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, výpis použitých 
norem včetně data vydání). 
Není předmětem diplomové práce. 
 
b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádaní zařízení, strojů, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod., vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 
přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů  
a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů, požadavky 
na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž 
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dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části, technologická schémata 
dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů  
a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 
Není předmětem diplomové práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod., popis technických a výkonových 
parametrů a souvisejících požadavků, seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, 
nátěry, izolace). Není předmětem diplomové práce. 
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E. Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 
osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
předpisů 
 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
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3. Technologická část 
 
3.1 Obecné informace 
Zdění je proces, při kterém se z kusového staviva spojovaného maltou, tmelem či na sucho 
vytváří konstrukce nosných nebo nenosných stěn podle daných technologických pravidel tak, 
aby po zatvrdnutí působily jako jeden celek. [15] Na zdivo klademe požadavky jako je 
bezpečnost, únosnost, trvanlivost a objemová stálost, požární bezpečnost, akumulační 
schopnost, atd. 
 
3.2 Technologické postupy variantních řešení obvodových plášťů 
3.2.1 Heluz family 50 2in1, Heluz family 50 
 
 
Obrázek č.1 – Heluz family 50 2in1[21] a Heluz family 50 [22] 
 
Konstrukce nosného zdiva Heluz family 50 2in1 je tvořeno cihelným blokem s integrovaným 
polystyrénem na celoplošnou maltu Heluz SB C. Konstrukce nosného zdiva Heluz family 50 
je tvořena pouze cihelným blokem na celoplošnou maltu Heluz SB C. Tloušťka zdiva je 
v obou případech 500 mm. 
 
3.2.1.1 Materiál, doprava, manipulace a skladování 
Cihelné bloky  
Na stavbu se dopravují na paletách dopravního prostředku chráněné před vlivem vnějších 
vlivů zabalením do ochranné fólie již z výroby. Palety jsou zajištěné proti posunu a poškození 
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připevněním upínacích pásů s ochrannými rohy. Na stavbě jsou palety závěsem na palety 
složeny pomocí montážní hydraulické ruky, jeřábu či vysokozdvižného vozíku na zhutněnou, 
odvodněnou skladovací plochu. Ucelené palety s cihelnými bloky se uskladní maximálně tři 
na sebe, palety s doplňkovými cihlami se uskladňují maximálně dvě na sebe. Ochranná fólie 
palet s cihelnými bloky by neměla být poškozená z důvodů zatékání srážkové vody  
a následného nežádoucího nasáknutí materiálu vodou. Opatření při poškození ochranné fólie 
je překrytí palet s cihelnými bloky nepromokavou plachtou. [16] 
 
Překlady 
Překlady Heluz 23,8 jsou na stavbu dopravovány dopravními prostředky v ucelených 
paketech maximálně dvě na sobě, kde jsou uloženy na plocho po 20 ks sepnutých paletovací 
páskou nebo jednotlivě a zajištěny proti posunutí. Na stavbě se skladují na rovné zpevněné 
odvodněné plochy podle délek a na dřevěné podkladky v takových vzdálenostech,  
aby nedocházelo k nadměrnému průhybu. Výška paket může být max. 2,6 m, pokud je 
zajištěna stabilita slohy jako celku. V zimním období je třeba překlady chránit před zatékáním 
vody nepromokavou plachtou. Manipulovat s jednotlivými překlady se doporučuje ve svislé 
poloze, kdy šipky směřují dolů a nápis Heluz je čitelný zleva do prava. Manipulace probíhá 
ručně nebo strojně pomocí jeřábu či vysokozdvižného vozíku. [16] 
 
Pytlované suché maltové směsi 
Heluz zakládací malta SB Z a zdicí malta Heluz SB C se na stavbu přepravují na paletách 
dopravních prostředků a jsou zajištěny proti posunutí. Na pytlované směsi nelze ukládat další 
materiál. Skladujeme ve skladech nebo pod přístřešky tak, aby byly chráněny před deštěm. 
Pytle skladujeme na podkladní paletu a chráníme před protržením obalu. Ukládáme tak,  
aby nedošlo ke zhroucení a to maximálně však do 1,5 m. Na pytle už neumísťujeme další 
materiál. Manipulujeme ručně nebo pomocí manipulační techniky se závěsem na palety. [16] 
 
Těžké asfaltové pásy 
Asfaltové pásy typu SBS jsou na stavbu dopravovány v rolích ve svislé poloze 
v automobilech. Manipulujeme ručně nebo s pomocí manipulační techniky. Materiál 
skladujeme na paletě ve svislé poloze a chráníme ho před mrazem a UV zářením 
v uzavíratelných a temperovatelných skladech s min. teplotou + 5°C. 
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Polystyrén EPS a XPS 
Na stavbu je dopravován v balících na automobilech. Manipulace ručně, nebo pomocí 
manipulační techniky. Skladovat na rovném zpevněném a odvodněném povrchu. Chránit před 
UV zářením a vnějšími vlivy překrytím nepromokavou a neprůsvitnou plachtou. EPS a XPS 
skladovat odděleně. 
 
3.2.1.2 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 
Vyrovnávací souprava, rotační laser, stativ, lať délky min. 2 m, míchadlo, vrtačka, nádoba na 
míchání 65 a 90 l, kotvy z nerezové oceli, nanášecí válec malty, ruční pila, stolní kotoučová 
pila, metr, jeřáb, zednické kladivo, gumová palice, vodováha, pomocné lešení, kbelík, 
zednická lžíce, kolečka, zednická šňůra, pásmo, olovnice, nůž, radlovací drát Ø 3,15 mm. 
 
3.2.1.3 Připravenost pracoviště 
Pracoviště uklidíme a zkontrolujeme shodnost s projektovou dokumentací, rovinatost  
a vyzrálost povrchu podkladní vrstvy zda má požadovanou pevnost v tlaku. Vytyčíme si 
pracovní, materiálový a dopravní prostor. Pro efektivní práci ve vyšší výšce si připravíme 
pomocné lešení.  Zkontrolujeme zdicí materiál, zda není mokrý, rozbitý či jinak porušený. 
Převzetí staveniště provede stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 
Povrch bez styku s bedněním Délka Povolená tolerance 
rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 
rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 
Tabulka č. 1 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [8] 
 
3.2.1.4 Pracovní podmínky 
Zdění smíme provádět při teplotě +5 až +30 °C. Při teplotách nižších než -5 °C je zdění 
zakázáno. Použité zdicí prvky by neměly být promočené, namrzlé, zaprášené, mastné či jinak 
porušené. Při teplotě nad +10 °C se doporučuje zdicí cihelné prvky před nanesením malty 
alespoň pokropit nebo jinak navlhčit vodou. Při teplotách kolem 0 °C se doporučuje používat 
pojiva zimní varianty. Výška zděných stěn zhotovených za jeden den je omezena v závislosti 
na pevnosti čerstvé malty, aby nedošlo ke ztrátě stability zdiva vlivem její vlastní váhy. Proto 
musíme při určení mezní výšky pracovního záběru přihlédnout na tloušťku stěny, druh malty, 
hmotnost cihel a zatížení větrem. Zhotovené zdivo musíme vždy chránit před deštěm  
a povětrnostním vlivům překrytím např. PVC fólií, aby nedocházelo k nadměrnému smáčení 
či rychlému vysychání. [15] 
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3.2.1.5 Personální obsazenost 
Pracovní četu tvoří 3-5 pracovníků pod vedením vedoucího pracovní čety kvalifikovaného  
a proškoleného v systému Heluz. Všichni pracovníci musí být zároveň seznámeni 
s prováděním zdění ze systému Heluz a doložit certifikát výrobce. 
 
3.2.1.6 Založení první řady zdiva 
Pomocí nivelačního přístroje se nejdříve zaměří podkladní konstrukce v místech budoucích 
stěn podle projektové dokumentace, aby zakládací malta měla ve všech místech minimálně 
tloušťku 10 mm. V místě budoucích stěn dle PD se položí těžký asfaltový pás, který  
u obvodových stěn nesmí zasahovat na části EPS ve věnci a musí zdivo přesahovat 
min. 150 mm. Broušené cihly se zakládají do vyrovnaného maltového lože zakládací malty 
pomocí zakládací soupravy. Minimální tloušťka maltového lože musí být 10 mm. V případě 
větších nerovnostech kde by mohla být tl. maltového lože až 40 mm, provede se toto výškové 
vyrovnání ve dvou pracovních záběrech. Zdivo se zakládá do čerstvého zavadlého maltového 
lože, přičemž zakládací malta nesmí být přeschlá a je nutné ji při vyšších teplotách udržovat 
dostatečně vlhkou např. kropením. Cihly musí být zbaveny nečistot, prachu a při vyšších 
teplotách vlhčeny. Zdít se začíná od rohu do rohu a za první den se doporučuje na zakládacím 
maltovém loži vyzdít max. 3 řady cihel. [15] 
 
3.2.1.7 Zdění dalších řad zdiva z broušených cihel na celoplošnou maltu 
Celoplošná malta se rozmíchá podle návodu na požadovanou konzistenci a nalije se do 
nanášecího válce, kterým se pojezdem po jednotlivých cihlách rovnoměrně roznáší v  
tl. 1-3 mm. Před nanesením malty na cihly musíme cihly oprášit popř. navlhčit při teplotách 
vyšších jak +10 °C. Namíchaná malta nesmí být příliš řídká, aby nedocházelo k propadávání 
do jednotlivých dutin a né příliš hustá, aby se netrhala. Maltu nenanášíme na příliš velkou 
plochu, protože tvrdne v závislosti na čase do 5 minut. Cihly klademe podél natažené 
zednické šňůry svisle posouváním per po drážkách. Posouvání cihel vodorovně po maltě je 
zakázáno. Při zdění se musí řádně provádět vazby rohů s použitím doplňkových cihel tak, jak 
je uvedeno v technických listech jednotlivých výrobků. Musí se dodržovat převazby, a to 
ideálně polovinu délky bloku, minimálně však 100 mm. Šířka styčné spáry by neměla být 
větší jak 5 mm a v místech dořežu a spojení cihel bez pera a drážky se vyplňuje svislá spára 
tepelně izolační maltou. V místech napojení vnitřních zdí a příček na obvodové zdivo se do 
ložných spár (každé druhé) vkládají kotvy z nerezové oceli. Pro příčky je to kotva jedna a pro 
nosné zdivo jsou to kotvy dvě. V místě styku zdiva s komínem se vkládají do každé třetí ložné 
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spáry dvě nerezové ocelové kotvy. Po skončení zdění se musí nanášecí válce řádně očistit 
vodou. [15] 
 
3.2.1.8 Otvory pro okna a dveře 
Okenní a dveřní otvory musí být umístěny dle projektové dokumentace. Okenní otvory 
v obvodové stěně, jejich parapety a ostění je provedeno doplňkovými cihelnými bloky 
s drážkou pro vložení extrudovaného polystyrénu. Parapet pro cihelný systém Heluz family 
50 2in1 tvoří cihelný blok Heluz Family 50-K-1/2 2in1, pro Heluz family 50 je to Heluz 
Family 50-K-1/2 oba s položenou drážkou směrem nahoru a plně promaltovanou styčnou  
a ložnou spárou zdicí maltou. Okenní a dveřní ostění je tvořeno doplňkovými cihelnými bloky 
s drážkou Heluz Family 50-K 2in1 a Heluz Family 50-K-1/2 2in1. Pro Heluz Family 50 je to 
Heluz family 50-K a Heluz Family 50-K-1/2 (do kterých se vkládá extrudovaný polystyrén) 
s prostřídanou styčnou spárou nad sebou – viz bod 4.2.1.7. V nadpraží se osadí nosný překlad 
Heluz 23,8. [15] 
 
3.2.1.9 Překlady 
Keramické překlady Heluz 23,8 jsou ihned nosné a osazují se na zdivo do maltového lože 
(nejlépe o jednu třídu vyšší pevnosti než je použito ve zdivu) tl. 10 mm vždy na výšku ve 
směru vyznačených šipek na překladu. Správné osazení překladu je i definováno správnou 
orientaci písmen v nápisu Heluz. Nad otvory v obvodových stěnách je vloženo 5 ks překladů 
Heluz 23,8 s expandovaným polystyrénem v tl. 150 mm. Sestava se skládá z pohledu vnější 
strany ze dvou překladů Heluz 23,8, EPS 150 mm a tři překlady Heluz 23,8. Sestava je 
spojena rádlovacím drátem, aby nedošlo k překlopení. Z vnitřní a vnější části sestavy se 
překlady osazují keramickou stranou směrem ven z důvodů lepší přilnavosti omítek. Délka 
uložení překladu se určuje podle délky překladu a to je: 
• do délky překladu 1,75 m je uložení min. 125 mm 
• do délky překladu 2,25 m je uložení min. 200 mm 
• pro delší překlady je uložení min. 250 mm [15] 
 
3.2.1.10 Požadavky na jakost a kontrola kvality 
Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí dle technologického postupu spolu s vedoucím 
pracovní zdicí čety a vše se zapisuje do stavebního deníku. Předmětem kontroly je: 
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• provedení podkladní konstrukce pro zdění dle PD – rozměry, zralost, rovinatost, 
čistota 
• použití materiálů dle PD 
• kvalita materiálů – bez trhlin a poškození 
• dodržení vazby zdiva 
• poloha zdiva dle PD 
• napojení zdiva a jeho kotvení 
• rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 2 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2,  
vč. povolených odchylek [7] 
 
  
Geometrická tabulka pro provádění zděných konstrukcí 
Tolerance ČSN EN 1996-2 pro provádění zděných konstrukcí 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží ± 20mm 
v rámci celkové výšky budovy o 
třech nebo více podlaží 
± 50mm 
svislá souosost stěn v podlaží nad 
sebou 
± 20mm 
Rovinnost a) v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10mm 
v délce 10 metrů ± 50mm 
Tloušťka jedné svislé vrstvy stěny 
b) 
větší z hodnot: 
± 5mm nebo ± 5% 
tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ± 10mm 
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 
jakýmikoliv dvěma body. 
b) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího 
prvku, jehož tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje 
povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.   
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3.2.2 Heluz plus 30 uni + EPS (Isover EPS GreyWall Plus) 
 
Obrázek č.2 – Heluz plus 30 uni[23] a Isover EPS GreyWall Plus [24] 
 
Konstrukce nosného zdiva Heluz plus 30 uni + EPS systém ETICS je tvořeno cihelným 
blokem tl. 300 mm na celoplošnou maltu Heluz SB C a přilepeným fasádním expandovaným 
polystyrénem Isover EPS GreyWall Plus tl. 240 mm a kotveným systémem zapuštěním 
plastových talířových hmoždinek Enjotherm STR U 2G a polystyrénovou zátkou. Tloušťka 
konstrukce zdiva a EPS je 540 mm. 
 
4.2.2.1 Materiál, doprava, manipulace a skladování 
Cihelné bloky, Překlady, Pytlované suché maltové směsi, Těžké asfaltové pásy  
viz. bod 3.2.1.1. 
 
Polystyrén Isover EPS GreyWall Plus 
Na stavbu je dopravován v balících na automobilech. Manipulace ručně, nebo pomocí 
manipulační techniky. Skladovat na rovném zpevněném a odvodněném povrchu. Chránit před 
UV zářením a vnějšími vlivy překrytím nepromokavou a neprůsvitnou plachtou. 
 
Skleněná síťovina 160 g/m2  
Tzv. perlinka je dovážená na stavbu na stojato v rolích a skladována v uzavíratelném skladu 
s teplotou min. +5 ºC.  
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Plastové talířové hmoždinky Ejotherm STR U 2G, pozinkované ocelové vruty  
a polystyrénové zátky jsou na stavbu dopravovány automobilovými nákladními prostředky na 
paletách v kartónových obalech. Skladovány jsou v uzamykatelných skladech s teplotou  
min. +5 ºC. 
 
3.2.2.2 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 
Ejotherm STR - tool 2G, hladítko se smirkovým papírem, nerezové hladítko, nerezobé zubové 
hladítko, nerezová špachtle, nerezová kelňa, plachta 20 x 20 m, viz. bod 3.2.1.2. 
 
3.2.2.3 Připravenost pracoviště 
Připravenost pracoviště pro zdění je shodné s bodem 3.2.1.3. Pro kontaktní zateplení 
polystyrénem Isover EPS GreyWall Plus musí být hotové veškeré obvodové zdivo včetně 
atiky a osazené okna i dveře. Podklad musí být únosný a soudržný dle podmínek  
ČSN 73 2901 [8]. Podklad musí být dále suchý, vyzrálý, rovný, zbaven prachu, nečistot  
a mastnoty, plísní, sintrových výkvětů apod. Nesmí být trvale zvlhčován a obsahovat aktivní 
trhliny. Rovinatost podkladu by měl odpovídat tolerancím dle ČSN EN 13670 rovinnost 
povrchu, viz tabulka č. 1. Pokud podklad vykazuje nerovnosti do 10 mm, vystěrkuje se lepící 
nebo vyrovnávací hmotou. Při nerovnosti 10-30 mm se vyspraví vápenocementovou maltou 
nebo se změní tloušťka izolantu. Při vetší nerovnosti se změní tloušťka izolantu. Způsoby 
vyrovnání podkladu se v žádném případě nebude provádět podlepováním. Převzetí staveniště 
provede stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 
Povrch bez styku s bedněním Délka Povolená tolerance 
rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 
rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 
Tabulka č. 1 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [6] 
 
3.2.2.4 Pracovní podmínky 
Pracovní podmínky pro zdění jsou shodné s bodem 3.1.2.4. Při realizaci jednotlivých operací 
systémů ETICS by měla být minimální teplota vzduchu a podkladu +5 ºC a maximální teplota 
vzduchu by se měla pohybovat od +5ºC až +30ºC. Při provádění jednotlivých operací a jejich 
technologických pauz je nutné zajistit ochranu dokončených a prováděných vrstev ETICS 
proti dešti a přímému slunečnímu záření a to neprůsvitnou plachtou přichycenou na 
konstrukci lešení. Šedý polystyrén podléhá při působení UV záření k nevratným objemovým 
změnám. Při silném větru, který by narušoval řádné provedení systému ETICS je montáž 
nepřístupná. 
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3.2.2.5 Personální obsazenost 
Pracovní četu tvoří 3-5 pracovníků pod vedením vedoucího pracovní čety kvalifikovaného  
a proškoleného v systému ETICS. Všichni pracovníci musí být zároveň seznámeni 
s prováděním systému ETICS a doložit certifikát výrobce. 
 
3.2.2.6 Založení systému ETICS 
Před založením systému se odměří výška soklu dle PD. Založení systému se provádí do 
zakládací hliníkového profilu o šířce odpovídající tloušťce aplikovaného izolantu, čili 240 
mm. Hliníkový profil se upevní zarážejícími hmoždinkami 6 x 60 mm min 3 ks/bm do 
předem vyvrtaných otvorů. Vruty použité do hmoždinek nesmí způsobit vznik elektrického 
galvanického článku mezi vrutem a zakládacím hliníkovým profilem a proto je doporučeno 
použít vruty pozinkované. Aby se zakládací profil nezvlnil, podkládá se distančními 
podložkami. Mezi zakládacími profily se ponechává mezera 2 – 3 mm. Profily se mezi sebou 
spojují spojkou. Vzniklá spára mezi stěnou a zakládací lištou podloženou distančními 
podložkami se zamázne lepící maltou. Nároží se provede z jedné lišty a to vystřižením 
pravého úhlu do zakládacího profilu tak, aby čelo s okapničkou zůstalo celé. Lišta se následně 
ohne. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být po celé délce utěsněná lepící 
maltou. Po celou dobu montáže zakládacího profilu je nutné dodržovat vodorovnou rovinu 
zakládacího profilu. Tu průběžně kontrolujeme pomocí vodováhy nebo nivelačním přístrojem. 
[17] 
 
3.2.2.7 Montáž systému ETICS 
Provádí se lepením polystyrénových desek Isover EPS GreyWall Plus pomocí lepící  
a stěrkovací hmoty Cemix Profi ke zděné konstrukci Heluz plus 30 uni a dodatečného 
mechanického kotvení systémem zapuštěné montáže typu Enjotherm STR U 2G. Lepící 
hmota se nanáší na polystyrénovou desku v souvislém pásu po obvodu desky a minimálně ve 
třech bodech uprostřed. Také je možné lepící hmotu nanášet celoplošně zubovým hladítkem. 
Deska se po nanesení lepící hmoty ihned přitlačí lepenou plochou k podkladu. Lepící hmota 
nesmí být nanesena na boční plochy desky a také se nesmí vtlačit do spár mezi deskami. Po 
přitlačení desky musí lepená plocha tvořit min. 40 % povrchu desky, která je v kontaktu  
s podkladem. Lepící hmotu je možné nanášet ručně nebo strojně. Izolační desky opatřeny na 
rubové straně lepícím tmelem musí doléhat k přednímu líci zakládacího profilu a nesmí přes 
něj přesahovat, ani být zapuštěny. Kladení provádíme vodorovně s delší stranou ze spodu 
směrem nahoru na vazbu s min. přesahem 100 mm. Desky k sobě klademe na sraz bez malty 
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ve spárách. Každou osazenou desku ihned rovnáme do svislé roviny a kontrolu provádíme 
vodováhou délky min. 2 m. Možné vzniklé spáry mezi deskami širší než 2 mm se vyplňují 
přířezy izolantu v celé tloušťce. V případě spár do 4 mm se tyto spáry vyplní v celé tloušťce 
izolantu expanzní PU pěnou. Odřezky desek menší než 150 mm se nesmí používat. V místech 
nároží a koutech se desky kladou střídavě na vazbu a lepí se s přesahem 5 – 10 mm oproti 
konečné hraně. Po vytvrdnutí tmele, min. 24 hodin se přesahy desek ořežou. U dveřních  
a okenních otvorů se desky tepelného izolantu kladou takovým způsobem, aby křížení spár 
desek nesplývalo s rohem otvoru v konstrukci. Po vytvrdnutí lepící hmoty min. 24 hodin se 
povrch desek celoplošně srovná přebroušením brusným hladítkem a řádně se omete. 
V případě že nebude do 14 dnů povrch EPS opatřen základní vrstvou, je potřeba ho znovu 
přebrousit. Před začátkem mechanického kotvení musí být lepící hmota desek dostatečně 
pevná, což odpovídá při 20ºC 24 hodinám tvrdnutí. Způsob kotvení je zvoleno zapuštěnou 
montáží systémem Enjotherm STR U 2G, čili talíře hmoždinek jsou zapuštěny pod povrch 
tepelně izolační vrstvy speciálním vrtákem (Ejotherm STR-tool 2G) a zakryty víčky z tepelně 
izolačního materiálu. Počet kotev bylo projektantem stanoveno na min. 6 ks na m2. Délka 
hmoždinky Enjotherm STR U 2G je 275 mm, hloubka otvoru 285 mm, hloubka kotvení  
35 mm. Špatně osazená, poškozená nebo jinak zdeformovaná hmoždinka se musí nahradit 
umístěním nové hmoždinky vedle. Poškozená hmoždinka se musí odstranit a narušené místo 
se v celé tloušťce izolace vyplní nízkoexpanzní  PU pěnou. Provádění ztužující stěrky Cemix 
profi se provede až po osazení parapetních plechů a oplechování atiky. Nerovnosti plochy by 
na 2 metrové lati neměla být větší než 2 mm, jinak se povrch musí zbrousit. V místech rohů  
a otvorů se provádí výztuhy skleněnou síťovinou Cemix R 117 odolnou vůči alkalickému 
prostředí. Ke každému rohu fasádního otvoru jako jsou okna, dveře apod. se osadí diagonálně 
výztužný klín nebo pruh výztužné sítky rozměru cca 200 x 300 mm. Tyto výztužné prvky se 
zastěrkují stěrkovou maltou Cemix profi ještě před osazením celoplošné výztužné sítě. 
Diagonální výztuž rohů otvorů se osazuje ještě před osazením rohových a nadpražních 
profilů. Povrch se urovná a stáhne nerezovým hladítkem. V této fázi už musí být osazeny 
parapetní plechy. Nadpraží, rohy, ostění, nároží se vyztužují profily se síťovinou. Tyto profily 
se také zastěrkují stěrkovou maltou Cemix profi. Při následné vytváření základní vrstvy musí 
být výztužná síťka z plochy přeložena přes síťku profilu min. o 100 mm. Následná celoplošná 
základní vrstva se provádí směrem shora dolů. Stěrková malta Cemix profi se na desky Isover 
EPS GreyWall Plus nanáší zubovým hladítkem. Do čerstvé malty se vtlačí výztužná síťovina 
Cemix R 117. Spoje pásů výztužné síťoviny se mezi sebou překládají min. o 100 mm. 
Výztužná síťovina by měla být uložena v horní třetině základní vrstvy. Hned po vložení 
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výztužné síťoviny se nanáší další vrstva stěrkové malty, která se rozetře po povrchu výztužné 
síťoviny a ta musí být plnoplošně překryta stěrkovací maltou. Podklad pod finální 
tenkovrstvou omítku by měl být maximálně rovný. Tloušťka stěrkovací malty a výztužné 
síťoviny má být min. 4 mm a max. 6 mm. Čerstvě nanesenou vrstvu včetně výztužné tkaniny 
je nutné chránit před povětrnostními vlivy typu deště, mrazu, větru a přímého slunečního 
záření a to neprůsvitnou a nepromokavou plachtou zavěšenou před fasádou na lešení. [17] 
 
3.2.2.8 Požadavky na jakost a kontrola kvality 
Pro zdění viz. bod 4.2.1.10. Pro provedení systému ETICS musí být provedeno statické 
vyhodnocení podkladu a návrh plastových hmoždinek, tepelně technický výpočet, vlhkostní 
bilance, provedení výtažné zkoušky. Vše musí splňovat požadavky platných norem.  
Za bezchybnost projektu ručí zhotovitel. Před zahájením prací a v průběhu provádí 
stavbyvedoucí namátkovou kontrolu materiálů a výrobků zejména tepelného izolantu, jeho 
rozměrů a stavu hran, výztužné síťoviny zda má zachovanou pravoúhlost mřížky, zda není 
překročená záruční doba na obalech maltovin. Dále kontroluje průběh prací, zda je dodržen 
technologický postup a podmínky dané výrobcem, rovinatost, strukturu, certifikáty 
pracovníků k provádění ETICS Cemix THERM. Provedené kontroly zapíše do stavebního 
deníku. Závěrečná přejímka se provádí až po vyschnutí povrchové úpravy systému na celé 
budově. [17] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 2 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2,  
vč. povolených odchylek [7] 
Geometrická tabulka pro provádění zděných konstrukcí 
Tolerance ČSN EN 1996-2 pro provádění zděných konstrukcí 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží ± 20mm 
v rámci celkové výšky budovy o 
třech nebo více podlaží 
± 50mm 
svislá souosost stěn v podlaží nad 
sebou 
± 20mm 
Rovinnost a) v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10mm 
v délce 10 metrů ± 50mm 
Tloušťka jedné svislé vrstvy stěny b) 
větší z hodnot: 
± 5mm nebo ± 5% 
tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ± 10mm 
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 
jakýmikoliv dvěma body. 
b) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího 
prvku, jehož tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje 
povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.   
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3.2.3 Ytong lambda YQ P2 - 300 
 
Obrázek č.3 – Ytong lambda YQ P2 – 300 [25] 
 
Pórobetonová hladká tvárnice pro přesné zdění jednovrstvého zdiva na celoplošnou zdicí 
maltu Ytong. 
 
3.2.3.1 Materiál, doprava, manipulace a skladování 
Pórobetonové bloky  
Bloky Ytong lambda YQ P2 - 300 na stavbu dopravíme na paletách dopravního prostředku 
zabalené v ochranné fólii již z výroby. Fólie chrání materiál před vlivem vnějších vlivů 
zejména deštěm. Palety jsou na dopravním prostředku zajištěny proti posunu a poškození 
připevněním upínacích pásů s ochrannými rohy. Na stavbě palety pomocí závěsem na palety 
složeny pomocí montážní hydraulické ruky, jeřábu či vysokozdvižného vozíku na zhutněnou, 
odvodněnou skladovací plochu. Ucelené palety s pórobetonovými bloky se uskladní v jedné 
vrstvě vedle sebe. Je zakázáno ucelené palety uskladnit na sebe. Ochranná fólie palet 
s pórobetonovými bloky by neměla být poškozená z důvodů zatékání srážkové vody  
a následného nežádoucího nasáknutí materiálu vodou. Opatření při poškození ochranné fólie 
je překrytí palet s pórobetonovými bloky nepromokavou plachtou. [18] 
 
Pytlované suché maltové směsi 
Pytlovaná suchá maltová směs zakládací tepelněizolující malta Ytong a zdicí malta Ytong se 
na stavbu dopraví na paletách dopravních prostředků zajištěná proti posunutí. Manipulujeme 
ručně nebo pomocí manipulační techniky se závěsem na palety. Materiál skladujeme v 
temperovatelných skladech tak, aby byly chráněny před deštěm, vlhkem a mrazem.  
Min. teplota uvnitř skladu je 5ºC. Pytlované směsi volně ložené skladujeme na podkladní 
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paletu a chráníme před protržením obalu. Ukládáme tak, aby nedošlo ke zhroucení a to 
maximálně však do 1,5 m. Na pytle už neumísťujeme další materiál. [12] 
 
Těžké asfaltové pásy 
Asfaltové pásy typu SBS jsou na stavbu dopravovány v rolích ve svislé poloze 
v automobilech. Manipulujeme ručně nebo s pomocí manipulační techniky. Materiál 
skladujeme na paletě ve svislé poloze a chráníme ho před mrazem a UV zářením 
v uzavíratelných a temperovatelných skladech s min. teplotou + 5°C. 
 
Polystyrén EPS 
Na stavbu je dopravován v balících na automobilech. Manipulace ručně, nebo pomocí 
manipulační techniky. Skladovat na rovném zpevněném a odvodněném povrchu. Chránit před 
UV zářením a vnějšími vlivy překrytím nepromokavou a neprůsvitnou plachtou. 
 
Překlady 
Nosné překlady Ytong se na stavbu dopraví v nákladovém prostoru dopravních prostředků 
uložených na sobě a proloženy dřevěnými podkladky nad sebou. Proti posunu je poloha 
překladů zajištěna upínacími pásy. Na stavbě překlady skladujeme na zpevněnou, rovinatou  
a odvodněnou plochu. Překlady uložíme na dřevěné podklady vedle sebe. Na sebe ukládáme 
do max. výšky 1,2 m a prokládáme mezi sebou dřevěnými podkladky. Manipulujeme pomocí 
manipulační techniky a popruhy. Před vlivem deště chráníme překrytím nepromokavou 
plachtou. 
 
Výztuž 
Žebírková výztuž B505A průměru 8 mm se na stavbu dopraví v nákladovém prostoru 
nákladního prostředku. Na stavbě je pomocí manipulační techniky a popruhů uložena na 
zpevněnou, rovnou a odvodněnou plochu. 
 
3.2.3.2 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 
Pásová pila, vidiová pila, drážkovač, úhelník, gumová palička, brusné hladítko, hobl, přesná 
lžíce, míchadlo, vrtačka, nádoba na míchání 65 a 90 l, ocelová nerezová spojka, metr, jeřáb, 
zednické kladivo, gumová palice, vodováha, pomocné lešení, kbelík, zednická lžíce, kolečka, 
zednická šňůra, pásmo, olovnice, nůž, metlička, rotační laser. 
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3.2.3.3 Připravenost pracoviště 
Pracoviště uklidíme a zkontrolujeme shodnost s projektovou dokumentací, rovinatost  
a vyzrálost povrchu podkladní vrstvy zda má požadovanou pevnost v tlaku. Vytyčíme si 
pracovní, materiálový a dopravní prostor. Pro efektivní práci ve vyšší výšce si připravíme 
pomocné lešení.  Zkontrolujeme zdicí materiál, zda není mokrý, rozbitý či jinak porušený. 
Převzetí staveniště provede stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku.  
Povrch bez styku s bedněním Délka Povolená tolerance 
rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 
rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 
Tabulka č. 1 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [6] 
 
3.2.3.4 Pracovní podmínky 
Zdění smíme provádět při teplotě vzduchu nad +5 °C. Při teplotách nižších než 0 °C je možné 
použít zimní maltu Ytong. Při teplotách méně než 0ºC je zdění zakázáno. Použité zdicí prvky 
by neměly být promočené, namrzlé, zaprášené, mastné či jinak porušené. Zhotovené zdivo 
musíme vždy chránit před deštěm a povětrnostním vlivům překrytím např. PVC fólií, aby 
nedocházelo k nadměrnému smáčení deštěm. [19] 
 
3.2.3.5 Personální obsazenost 
Pracovní četu tvoří 3-5 pracovníků pod vedením vedoucího pracovní čety kvalifikovaného  
a proškoleného v systému Ytong. Všichni pracovníci musí být zároveň seznámeni 
s prováděním zdění ze systému Ytong a doložit certifikát výrobce. 
 
3.2.3.6 Založení první řady zdiva 
Před založením první řady se v místech obvodových stěn dle PD položí těžký asfaltový pás 
typu SBS (pouze při prvním založení). Přesah asfaltového pásu na obě strany zdiva bude  
min. 150 mm. Pomocí nivelačního přístroje se zaměří podkladní konstrukce zejména v rozích 
a v místech budoucích stěn podle projektové dokumentace. Založení se bude odvíjet od 
nejvyššího bodu základu, podle kterého se v každém rohu osadí rohová tvárnice do zakládací 
tepelněizolační malty Ytong. Doporučená tloušťka zakládací malty je 20 – 40 mm. Rohovou 
tvárnici stabilizujeme poklepem gumovou paličkou a zkontrolujeme v obou směrech její 
vodorovnost. Všechny rohové tvárnice by měli být osazené ve stejné výšce. Výškové osazení 
kontrolujeme rotačním laserem. Mezi rohovými tvárnicemi si natáhneme provázek, podle 
kterého založíme celou první řadu. Celá první řada tvárnic se zakládá na tepelněizolační 
zakládací maltu Ytong. Tvárnice usazujeme poklepem gumovou paličkou a průběžně 
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provádíme kontrolu vodorovnosti v obou směrech vodováhou. Spojení tvárnic v místě rohů, 
dořezů a styčných spár se provádí s celoplošným promaltováním styčné spáry zdicí maltou 
Ytong nanesenou přesnou lžící Yong. Pórobetonové bloky klademe tak, abychom vytvářeli 
konstrukci stěny o tl. 500 mm. [18] 
 
3.2.3.7 Zdění dalších řad zdiva na celoplošnou maltu 
Další řady zdiva začínáme zdít vždy od rohů, osazením celé tvárnice. Povrch tvárnic před 
dalším nanesením zdicí malty očistíme od prachu a nečistot, případné výškové nerovnosti 
odstraníme hoblem. Zdicí maltu nanášíme celoplošně zednickou lžící Ytong s výškou zubu 
5 mm. Tvárnice zdíme na promaltovanou styčnou a ložnou spáru. Zdění provádíme opět do 
natáhlého provázku mezi rohy a svislost a vodorovnost kontrolujeme vodováhou každou 
osazenou tvárnici. Min. převazba styčných spár je 100 mm. Tvárnice klademe shora dolů, 
s přitlačením či poklepem na styčnou spáru. Případnou maltu, která vyteče ze spáry,  
po vytvrzení odstraníme zbroušením nebo oklepáním. Napojení vnitřních nosných stěn na 
obvodové nosné stěny se provádí na vazbu po vrstvách, nebo pomocí dvou ocelových 
nerezových spojek zdiva ohnutých do pravého úhlu, přikotvených do obvodové konstrukce  
a vložení do malty ložné spáry vnitřní nosné zdi. Povrch tvárnic chráníme proti dešti 
překrytím pvc fólií. [18] 
 
3.2.3.8 Otvory pro okna a dveře 
Okenní a dveřní otvory musí být umístěny dle projektové dokumentace. V nadpraží se osadí 
nosný překlad Ytong. U otvorů širších než 1,50 m se v předposlední řadě tvárnic parapetu 
umístí do předem připravených dvou drážek, vytvořené rýhovačem, ocelová betonářská 
žebírková výztuž B500A délky min. 0,5 m za budoucí ostění. Drážky rozměrů cca 40 x 40 
mm vytvoříme rýhovačem a řádně očistíme metličkou. Vodou odstraníme prach. Drážky 
z poloviny vyplníme zdicí maltou Ytong a vložíme do nich prut ocelové žebírkové betonářské 
oceli, průměru 8 mm. Po vložení prutu drážku zcela zaplníme a zahladíme zdicí maltou. Pro 
pokračování zdění nepotřebujeme další technologickou přestávku. [18] 
 
3.2.3.9 Překlady 
Nosný překlad Ytong se na stavbu dováží už jako hotový výrobek a dále se už nezkracuje. 
Překlad se uloží na předem připravené místo v nadpraží na předem nanesenou zdicí maltu ve 
styčné a vodorovné ploše. Nápis Ytong musí být v poloze čitelný a šipky na čele překladu 
směřovat vzhůru. Min. délka uložení překladu musí být 200 nebo 250 mm, dle typu překladu. 
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Správnost vodorovného a svislého uložení zkontrolujeme vodováhou. Nosné překlady Ytong 
jsou po zabudování ihned nosné. [18] 
 
3.2.3.10 Požadavky na jakost a kontrola kvality 
Kontrolu průběžně provádí stavbyvedoucí dle technologického postupu spolu s vedoucím 
pracovní zdicí čety a vše se zapisuje do stavebního deníku. Předmětem kontroly je: 
• provedení podkladní konstrukce pro zdění dle PD – rozměry, zralost, rovinatost, 
čistota 
• použití materiálů dle PD 
• kvalita materiálů – bez trhlin a poškození 
• dodržení vazby zdiva 
• poloha zdiva dle PD 
• napojení zdiva a jeho kotvení 
• rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 2 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2,  
vč. povolených odchylek [7] 
 
Geometrická tabulka pro provádění zděných konstrukcí 
Tolerance ČSN EN 1996-2 pro provádění zděných konstrukcí 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží ± 20mm 
v rámci celkové výšky budovy o 
třech nebo více podlaží 
± 50mm 
svislá souosost stěn v podlaží nad 
sebou 
± 20mm 
Rovinnost a) v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10mm 
v délce 10 metrů ± 50mm 
Tloušťka jedné svislé vrstvy stěny 
b) 
větší z hodnot: 
± 5mm nebo ± 5% 
tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ± 10mm 
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 
jakýmikoliv dvěma body. 
b) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího 
prvku, jehož tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje 
povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.   
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3.2.4 Porotherm 50 T profi, Porotherm 50 Eko+ profi 
 
Obrázek č.4 – Porotherm 50 T profi [26] a Porotherm 50 Eko+ profi [27] 
 
Konstrukce zdiva Porotherm 50 T profi je cihelný systém s integrovanou minerální vatou, 
Porotherm 50 Eko+ profi je bez integrované minerální vaty. Oba cihelné systémy jsou 
broušené a zdíme je na celoplošnou zdicí maltu pro tenké spáry Porotherm profi. Tloušťka 
obou zdicích prvků je 500 mm. 
 
3.2.4.1 Materiál, doprava, manipulace a skladování 
Cihelné bloky  
Na stavbu se dopravují na paletách dopravního prostředku chráněné před vlivem vnějších 
vlivů zabalením do ochranné fólie již z výroby. Palety jsou zajištěné proti posunu a poškození 
připevněním upínacích pásů s ochrannými rohy. Na stavbě jsou palety závěsem na palety 
složeny pomocí montážní hydraulické ruky, jeřábu či vysokozdvižného vozíku na zhutněnou, 
odvodněnou skladovací plochu. Ucelené palety s cihelnými bloky se uskladní maximálně  
tři na sebe, palety s doplňkovými cihlami se uskladňují maximálně dvě na sebe. Ochranná 
fólie palet s cihelnými bloky by neměla být poškozená z důvodů zatékání srážkové vody  
a následného nežádoucího nasáknutí materiálu vodou. Opatření při poškození ochranné fólie 
je překrytí palet s cihelnými bloky nepromokavou plachtou. [20] 
 
Překlady 
Překlady Porotherm KP 7 jsou na stavbu dopravovány dopravními prostředky v ucelených 
paketech maximálně do výšky bočnic dopravního prostředku, sepnutých paletovací páskou 
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nebo jednotlivě a zajištěny proti posunutí. Na stavbě se skladují na rovné zpevněné 
odvodněné plochy podle délek a na dřevěné podkladky v takových vzdálenostech,  
aby nedocházelo k nadměrnému průhybu. Výška paket může být max. 3,0 m, pokud je 
zajištěna stabilita slohy jako celku. V zimním období je třeba překlady chránit před zatékáním 
vody nepromokavou plachtou. Manipulovat s jednotlivými překlady se doporučuje ve svislé 
poloze. Manipulace probíhá ručně nebo strojně pomocí jeřábu či vysokozdvižného vozíku. 
[20] 
 
Pytlované suché maltové směsi 
Zdicí celoplošná malta Porotherm profi a zakládací malta Porotherm profi AM se na stavbu 
přepravují na paletách dopravních prostředků a jsou zajištěny proti posunutí. Na pytlované 
směsi nelze ukládat další materiál. Skladujeme ve skladech nebo pod přístřešky tak, aby byly 
chráněny před deštěm. Pytle skladujeme na podkladní paletu a chráníme před protržením 
obalu. Ukládáme tak, aby nedošlo ke zhroucení a to maximálně však do 1,5 m. Na pytle už 
neumísťujeme další materiál. Manipulujeme ručně nebo pomocí manipulační techniky se 
závěsem na palety. [20] 
 
Těžké asfaltové pásy 
Asfaltové pásy typu SBS jsou na stavbu dopravovány v rolích ve svislé poloze 
v automobilech. Manipulujeme ručně nebo s pomocí manipulační techniky. Materiál 
skladujeme na paletě ve svislé poloze a chráníme ho před mrazem a UV zářením 
v uzavíratelných a temperovatelných skladech s min. teplotou + 5°C. 
 
Polystyrén EPS a XPS 
Na stavbu je dopravován v balících na automobilech. Manipulace ručně, nebo pomocí 
manipulační techniky. Skladovat na rovném zpevněném a odvodněném povrchu. Chránit před 
UV zářením a vnějšími vlivy překrytím nepromokavou a neprůsvitnou plachtou. EPS a XPS 
skladovat odděleně. 
 
3.2.4.2 Pracovní nářadí, stroje a pomůcky 
Vyrovnávací souprava, rotační laser, stativ, lať délky min. 2 m, míchadlo, vrtačka, nádoba na 
míchání 65 a 90 l, kotvy z nerezové oceli, maltovací vozík, ruční elektrická pila, stolní 
kotoučová pila, metr, jeřáb, zednické kladivo, gumová palice, vodováha, pomocné lešení, 
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kbelík, zednická lžíce, kolečka, zednická šňůra, pásmo, olovnice, nůž, radlovací drát Ø 3,15 
mm, PVC fólie, malířská štětka, manipulační kleště, pilník. 
 
3.2.4.3 Připravenost pracoviště 
Pracoviště uklidíme a zkontrolujeme shodnost s projektovou dokumentací, rovinatost, která 
by neměla být pro založení větší jak 30 mm. Dále kontrolujeme vyzrálost povrchu podkladní 
vrstvy, zda má požadovanou pevnost v tlaku. Vytyčíme si pracovní, materiálový a dopravní 
prostor. Pro efektivní práci ve vyšší výšce si připravíme pomocné lešení.  Zkontrolujeme zdicí 
materiál, zda není mokrý, rozbitý či jinak porušený. Převzetí staveniště provede 
stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. [20] 
Povrch bez styku s bedněním Délka Povolená tolerance 
rovinnost celková l = 2,0 m 9 mm 
rovinnost místní l = 0,2 m 4 mm 
Tabulka č. 1 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670 [6] 
 
3.2.4.4 Pracovní podmínky 
Založení zdiva na zakládací maltu při teplotách +5ºC používáme zakládácí maltu Porotherm 
profi AM. Při teplotách -5ºC až +15ºC smíme použít zakládací maltu Porotherm AM-W. 
Zdění zdicí maltou Porotherm profi AM smíme provádět při teplotě od +5°C. Při teplotách 
nižších než +5°C  je zdění zakázáno z důvodu tuhnutí a tvrdnutí. Pro zdění nesmí být použity 
zmrzlé cihly, či cihly, na kterých ulpívá sníh a led. Použité zdicí prvky by neměly být 
promočené, namrzlé, zaprášené, mastné či jinak porušené. Plochy zdicích prvků se před 
nanesením malty zvlhčí malířskou štětkou. Zhotovené zdivo musíme vždy chránit před 
deštěm a povětrnostním vlivům překrytím např. PVC fólií, aby nedocházelo k nadměrnému 
smáčení či rychlému vysychání. [20] 
 
3.2.4.5 Personální obsazenost 
Pracovní četu tvoří 3-5 pracovníků pod vedením vedoucího pracovní čety kvalifikovaného  
a proškoleného v systému Porotherm. Všichni pracovníci musí být zároveň seznámeni 
s prováděním zdění ze systému Porotherm a doložit certifikát výrobce. 
 
3.2.4.6 Založení první řady zdiva 
Před založením první řady se v místech obvodových stěn dle PD položí těžký asfaltový pás 
typu SBS. Přesah asfaltového pásu na obě strany zdiva bude min. 150 mm. U obvodových 
stěn založených na stropní konstrukci nesmí asfaltový pás zasahovat na části EPS ve věnci. 
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Pomocí nivelačního přístroje se zaměří podkladní konstrukce zejména v rozích a v místech 
budoucích stěn podle projektové dokumentace. Založení se bude odvíjet od nejvyššího bodu 
základu, podle kterého se v každém rohu osadí rohová tvárnice do zakládací malty Porotherm 
profi AM. Pro zdivo Porotherm 50 T profi je to rohová tvárnice Porotherm 50 T profi 1/2  
a pro zdivo Porotherm 50 Eko+ profi je to rohová tvárnice Porotherm 50 Eko+ profi 1/2 K. 
Tloušťka zakládací malty je by měla být v rozmezí 10 – 40 mm. Zakládací maltu pro první 
řadu cihel provádíme celoplošně pomocí vyrovnávací soustavy a rotačního laseru. Cihly 
klademe ještě do čerstvé malty a kontrolujeme v obou směrech její vodorovnost. Všechny 
rohové tvárnice by měli být osazené ve stejné výšce. Výškové osazení kontrolujeme rotačním 
laserem. Mezi rohovými tvárnicemi si natáhneme provázek, podle kterého založíme celou 
první řadu. Celá první řada tvárnic se zakládá zakládací maltu Porotherm profi AM. Tvárnice 
usazujeme shora dolů a na sraz. Stabilizaci provádíme poklepem gumovou paličkou  
a průběžně provádíme kontrolu vodorovnosti v obou směrech vodováhou. V případě dořezů  
a míst bez péra a drážky se styčné mezery, které by neměly mít šířku vetší než 3 cm, vyplní 
montážní pěnou a po vytvrdnutí se pěna z obou lící vyškrábne až do hloubky k prvnímu péru. 
Tento prostor se z obou líců stěny vyplní tepelně izolační maltou Porotherm TM a zarovná se 
do líce zdiva. [20] 
 
3.2.4.7 Zdění dalších řad zdiva z broušených cihel na celoplošnou maltu 
Další vrstvy cihel se zdí na celoplošnou maltu Porotherm profi pomocí maltovacího vozíku. 
Maltu je důležité namíchat přesně podle návodu na obalu. Malta musí mít hustší konzistenci 
než v případě nanášení na žebra cihel z důvodu, aby se nepropadals do dutin cihel.  
Na míchání použijeme vrtačku s míchadlem. Před nanesením malty na cihly zvlhčíme ložnou 
spáru malířskou štětkou. Zdít začínáme opět z rohů do natažených šňůrek z jednoho rohu ke 
druhému. V rozích použijeme pro správnou převazbu doplňkové cihly, pro Porotherm 50 T 
profi tvárnici Porotherm 50 T profi 1/2 a pro zdivo Porotherm 50 Eko tvárnici Porotherm 50 
Eko 1/2. Zdíme na vazbu nejlépe o přesahu 125mm. Minimílní převazba cihel je 100 mm. 
Cihly ukládáme shora a na sraz. Po ložné spáře cihly neposouváme. Průběžně kontrolujeme 
rovinatost vodováhou. Napojení vnitřní nosné stěny na obvodovou nosnou stěnu provádíme 
na vazbu, nebo pomocí dvou plochých nerezových stěnových spon osazených do ložných spár 
zapuštěním pomocí zářezu pilníkem. [20] 
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3.2.4.8 Otvory pro okna a dveře 
Okenní a dveřní otvory musí být umístěny dle projektové dokumentace. Okenní otvory 
v obvodové stěně, jejich parapety a ostění je provedeno doplňkovými cihelnými bloky. 
Parapet pro cihelný systém Porotherm 50 T profi tvoří cihelný blok Porotherm 50 T profi  
na ležato a promaltován se spodní vrstvou zdicí maltou Porotherm profi. Ostění je tvořeno 
cihelnými bloky Porothem 50 T profi a Porothem 50 T profi 1/2 s prostřídanou styčnou 
spárou. Cihelný systém Porotherm 50 Eko+ profi využívá pro parapet doplňkové cihelné 
bloky Porotherm 50 Eko+ profi K a Porotherm 50 Eko+ 1/2 K s drážkou na ležato pro vložení 
pásku extrudovaného polystyrénu rozměru 40 x 200 mm. S ložnou plochou promaltováno 
zdicí maltou. Pro ostění také využíváme doplnkové cihelné bloky Porotherm 50 Eko+  
profi K a Porotherm 50 Eko+ 1/2 K s drážkou na stojato pro vložení pásku extrudovaného 
polystyrénu rozměru 40 x 200 mm a však s prostřídanou styčnou spárou. V nadpraží se osadí 
nosný překlad Porotherm KP 7, celkem 4 kusy a tepelná izolace EPS dle projektu. [20] 
 
3.2.4.9 Překlady 
Keramické překlady Porotherm KP 7 jsou ihned nosné a osazují se na zdivo svisle svou 
rovnou stranou do cementového maltového lože tl. 10 mm. Správné osazení překladu je  
i definováno nápisem na dolním líci (dolní strana). Nad otvory v obvodových stěnách je 
vloženo 5 ks překladů Porotherm KP 7 s expandovaným polystyrénem v tl. 150 mm. Sestava 
se skládá z pohledu vnější strany ze dvou překladů, EPS 150 mm a tři překlady Porotherm 
KP 7. Sestava je spojena rádlovacím drátem, aby nedošlo k překlopení. Z vnitřní a vnější části 
sestavy se překlady osazují keramickou stranou směrem ven z důvodů lepší přilnavosti 
omítek. Délka uložení překladu se určuje podle délky překladu a to je: 
• do délky překladu 1,75 m je uložení min. 125 mm 
• do délky překladu 2,25 m je uložení min. 200 mm 
• pro delší překlady je uložení min. 250 mm [20] 
 
3.2.4.10 Požadavky na jakost a kontrola kvality 
Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí dle technologického postupu spolu s vedoucím 
pracovní zdicí čety a vše se zapisuje do stavebního deníku. Předmětem kontroly je: 
• provedení podkladní konstrukce pro zdění dle PD – rozměry, zralost, rovinatost, 
čistota 
• použití materiálů dle PD 
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• kvalita materiálů – bez trhlin a poškození 
• dodržení vazby zdiva 
• poloha zdiva dle PD 
• napojení zdiva a jeho kotvení 
• rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 2 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2,  
vč. povolených odchylek [7] 
 
3.3 BOZP, ochrana životního prostředí 
 
3.3.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu předpisy BOZP a přepisy s nimi související. 
Zhotovitel je povinen se řídit požadavky bezpečnosti práce obsažených v technologických 
postupech a v návodech výrobců. Všichni zaměstnanci musí používat ochranné pracovní 
pomůcky – pevnou obuv, přilby, vesty atd. a pro danou pracovní činnost musí být řádně 
proškoleni z hlediska BOZP a mít doklad o odborné způsobilosti. Všechny osoby pohybující 
se po stavbě musí být seznámeny s riziky BOZP. Zhotovitel zajistí po dobu realizace stavby 
plnou součinnost s koordinátorem BOZP, bude dbát jeho pokynů, doporučení a zároveň bude 
vytvářet vhodné podmínky se součinností BOZP při výstavbě. 
Geometrická tabulka pro provádění zděných konstrukcí 
Tolerance ČSN EN 1996-2 pro provádění zděných konstrukcí 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží ± 20mm 
v rámci celkové výšky budovy o 
třech nebo více podlaží 
± 50mm 
svislá souosost stěn v podlaží nad 
sebou 
± 20mm 
Rovinnost a) v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10mm 
v délce 10 metrů ± 50mm 
Tloušťka jedné svislé vrstvy stěny 
b) 
větší z hodnot: 
± 5mm nebo ± 5% 
tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ± 10mm 
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 
jakýmikoliv dvěma body. 
b) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího 
prvku, jehož tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje 
povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.   
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3.3.2 Ochrana životního prostředí 
Zhotovitel je povinen provádět opatření nutná k předcházení znečišťování životního prostředí, 
povrchových vod a ovzduší ve smyslu zákonných ustanovení a platných právních předpisů. 
 
3.3.3 Přehled právních předpisů 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591 a č. 592, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců  
při práci 
• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 
• Nařízení vlády 495/2001 Sb. o stanovení a bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
• Vyhláška 192/2005 Sb. o stanovení základních požadavcích k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon 163/2002 Sb. o stanovení technické požadavků na vybrané stavební výrobky 
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
• Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí 
• Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Zákon 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
• Vyhláška 93/2016 Sb. Katalog odpadů 
• Nařízení vlády 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod 
• Nařízení vlády 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 
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4. Prostup tepla obvodových plášťů a vzájemné porovnání 
Obvodové pláště byly vybírány a skládány tak, aby nosné zdivo a případné zateplení 
polystyrénem tvořily tloušťku stěny 500 mm. Výpočet prostupu tepla U je proveden i včetně 
omítek. Varianty obvodových plášťů jsou posuzovány dle součinitele prostupu tepla  
U [W/m2/K]. Všechny pláště splnily požadavky na tepelný prostup tepla U [W/m2/K] pro 
obvodové stěny a požadavek na šíření vlhkosti konstrukcí dle ČSN 73 0540 – 2.[5] Výpočty 
byly provedeny v programu TEPLO 2010.  
Obvodový plášť Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
Heluz Family 50 2in1 0,11 
Heluz Family 50 0,15 
Heluz Plus 30 UNI + EPS 0,10 
Porotherm 50 T Profi 0,13 
Porotherm 50 EKO+ Profi 0,17 
Ytong Lambda YQ P2-300 0,14 
Tabulka č. 3 – Hodnoty součinitele prostupu tepla obvodových plášťů 
Výstupy z programu TEPLO 2010, viz. příloha č. T01, T02, T03, T04, T05, T06 
 
 
Obrázek č. 5 – Porovnání obvodových plášťů podle U [W/m2/K] 
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5. Rozpočet obvodových plášťů a vzájemné porovnání 
Rozpočet obvodových plášťů je proveden položkovým rozpočtem práce a materiálů včetně 
lešení. Zpracováno programem BUILDpowerS. Cena je stanovená pro 1 m2 pláště bez DPH. 
Obvodový plášť Cena m2 bez DPH [Kč] 
Heluz Family 50 2in1 3808,93 
Heluz Family 50 3012,95 
Heluz Plus 30 UNI + EPS 2668,56 
Porotherm 50 T Profi 3853,17 
Porotherm 50 EKO+ Profi 2994,80 
Ytong Lambda YQ P2-300 3512,26 
Tabulka č. 4 – Cena 1 m2 obvodových plášťů 
Výstupy z programu BUILDpowerS, viz. příloha č. R01, R02, R03, R04, R05, R06 
 
 
Obrázek č. 6 – Porovnání obvodových plášťů podle ceny 1 m2 bez DPH [Kč] 
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6. Časová náročnost výstavby obvodových plášťů a vzájemné porovnání 
Časová náročnost výstavby je zpracována řádkovým harmonogramem, včetně 
technologických přestávek, programem MS Project 2007. Časová náročnost výstavby je 
zpracována pro 1 m2 pláště ve dnech. 
Obvodový plášť Časová náročnost [den] 
Heluz Family 50 2in1 140,11 
Heluz Family 50 140,11 
Heluz Plus 30 UNI + EPS 103,18 
Porotherm 50 T Profi 140,11 
Porotherm 50 EKO+ Profi 140,11 
Ytong Lambda YQ P2 - 300 140,13 
Tabulka č. 5 – Časová náročnost výstavby 1 m2 obvodových plášťů 
Výstupy z programu MS Project, viz. příloha č. H01, H02, H03, H04, H05, H06 
 
 
Obrázek č. 7 – Porovnání obvodových plášťů z hlediska časové náročnosti na výstavbu 1 m2 
pláště [den] 
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7. Závěr 
Z posuzovaných šesti variant navržených obvodových plášťů pro 1 m2 z kriteriálního hlediska 
ceny, prostupu tepla U [W/m2/K] a časového plánování vyšel nejlépe ve všech posuzovaných 
kritérií obvodový plášť  Heluz plus 30 uni + Isover EPS GreyWall Plus. Z hlediska prostupu 
tepla U [W/m2/K] vyšel nejhůře obvodový plášť Porotherm 50 EKO+ profi. Z hlediska ceny 
je nejdražší obvodový plášť Porotherm 50 T profi. Z hlediska časové náročnosti byly, krom 
obvodového pláště Heluz plus 30 uni + Isover EPS GreyWall Plus, výsledky téměř vyrovnané 
až na malou odchylku pláště Ytong Lambda YQ P2 – 300, který byl nejpracnější.  
Pomineme-li kontaktní zateplení obvodového pláětě, jsou výsledky celkem vyrovnané a záleží 
na preferované kritérii. 
 
  
71 
 
8. Seznam použité literatury 
8.1 Zákony a vyhlášky 
[1] Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
[3] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
        bezbariérové užívání staveb 
[4] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
8.2 Normy 
[5] ČSN 73 0240 - 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
[6] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
[7] ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 
[8] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
[9] ČSN 73 0532 Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky 
[10] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
[11] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
[12] ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
[13] ČSN EN 206-1: Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Praha 9/2001, 
Z3 4/08 
[14] ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 
 
8.3 Technické příručky 
[15] Heluz cihlářský průmysl v. o. s.: Technická příručka pro projektanty a stavitele 
[16] Heluz cihlářský průmysl v. o. s.: Skladování, manipulace a doprava výrobků 
 
  
72 
 
8.4 WWW stránky  
[17]  Dostupné z: <http://www.cemix.cz/data/files/tp_eta_therm_p.pdf> poslední 
aktualizace 8.11.2016 
[18] Dostupné z: <http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf> poslední 
aktualizace 8.11.2016 
[19] Dostupné z: <http://www.ytong.cz/obvodove-steny-technologicke-predpisy-
zdeni.php> poslední aktualizace 8.11.2016 
[20] Dostupné z: <http://wienerberger.cz/sluzby/ke-stažení#collapse-
collapse1366237738856> poslední aktualizace 8.11.2016 
[21] Dostupné z: <http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-family-50-2in1-brousena-1> 
poslední aktualizace 8.11.2016 
[22] Dostupné z: < http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-family-50-brousena-1> poslední 
aktualizace 8.11.2016 
[23] Dostupné z: < http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-uni-30-brousena-1> poslední 
aktualizace 8.11.2016 
[24] Dostupné z: < http://www.isover.cz/produkty/isover-eps-greywall-plus> poslední 
aktualizace 8.11.2016 
[25] Dostupné z: < https://www.internetovestavebniny.sk/p/13279/ytong-lambda-yq-450-
p2-300> poslední aktualizace 8.11.2016 
[26] Dostupné z: < http://wienerberger.cz/sluzby/tisk/aktivn%c3%ad-%c3%baspory-s-
pasivn%c3%ad-cihlou-porotherm-50-t-profi> poslední aktualizace 8.11.2016 
[27] Dostupné z: < http://homebydleni.cz/dum/ned-a-pasivni-domy/z-jakeho-materialu-si-
zdeny-nizkoenergeticky-nebo-pasivni-dum-postavit/attachment/04_wst_ porotherm 
_44-eko-profi/> poslední aktualizace 8.11.2016 
 
8.5 Bakalářská práce 
[28] Hudečka Martin. Technologický postup hrubé stavby bytového domu. Ostrava:  
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2015. 85 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Marcela Halířová, Ph.D. 
 
8.6 Knihy 
[29] BOHUMIL KOČÍ A KOLEKTIV: Technologie pozemních staveb I, Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 1996. 
 
73 
 
9. Seznam obrázků 
Obrázek č. 1 – Heluz family 50 2in1 a Heluz family 50 
Obrázek č. 2 – Heluz plus 30 uni a Isover EPS GreyWall Plus 
Obrázek č. 3 – Ytong lambda YQ P2 – 300 
Obrázek č. 4 – Porotherm 50 T profi a Porotherm 50 Eko+ profi 
Obrázek č. 5 – Porovnání obvodových plášťů podle U [W/m2/K] 
Obrázek č. 6 – Porovnání obvodových plášťů podle ceny 1 m2 bez DPH [Kč] 
Obrázek č. 7 – Porovnání obvodových plášťů z hlediska časové náročnosti na výstavbu 1 m2 
    pláště [den] 
 
10. Seznam tabulek 
Tabulka č. 1 – Rovinnost povrchu dle ČSN EN 13670  
Tabulka č. 2 – Rovinnost a svislost konstrukce dle ČSN EN 1996-2, vč. povolených odchylek 
Tabulka č. 3 – Hodnoty součinitele prostupu tepla obvodových plášťů 
Tabulka č. 4 – Cena 1 m2 obvodových plášťů 
Tabulka č. 5 – Časová náročnost výstavby 1 m2 obvodových plášťů 
 
11. Seznam příloh 
 
11.1 Projektová dokumentace: 
Číslo výkresu   Popis      Měřítko 
 C01   Koordinační situace    1:250 
 D01   Základy     1:50 
 D02   Půdorys 1.S     1:50 
 D03   Půdorys 1.NP     1:50 
 D04   Půdorys 2.NP     1:50 
 D05   Půdorys 3.NP     1:50 
 D06   Půdorys 4.NP     1:50  
D07   Sestava stropních dílců 2.NP   1:50   
 D08   Půdorys zastřešení    1:50 
 D09   Řez A-A     1:50 
 D10   Pohledy     1:100 
D11   Detaily obvodových plášťů   1:10 
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11.2 Tepelné posouzení: 
Číslo přílohy  Popis 
 T01  Tepelné posouzení obvodového pláště Heluz Family 50 2in1 
T02  Tepelné posouzení obvodového pláště Heluz Family 50 
 T03  Tepelné posouzení obvodového pláště Heluz Plus 30 UNI + EPS 
 T04   Tepelné posouzení obvodového pláště Porotherm 50 T Profi 
 T05  Tepelné posouzení obvodového pláště Porotherm 50 EKO+ Profi 
 T06  Tepelné posouzení obvodového pláště Ytong Lambda YQ P2 - 300 
 
11.3 Rozpočet: 
R01  Rozpočet 1 m2 obvodového pláště Heluz Family 50 2in1 
R02  Rozpočet 1 m2 obvodového pláště Heluz Family 50 
R03  Rozpočet 1 m2 obvodového pláště Heluz Plus 30 UNI + EPS 
R04  Rozpočet 1 m2 obvodového pláště Porotherm 50 T Profi 
R05  Rozpočet 1 m2 obvodového pláště Porotherm 50 EKO+ Profi 
R06  Rozpočet 1 m2 obvodového pláště Ytong Lambda YQ P2 - 300 
  
11.4 Harmonogram: 
H01  Harmonogram 1 m2 obvodového pláště Heluz Family 50 2in1 
H02  Harmonogram 1 m2 obvodového pláště Heluz Family 50 
H03  Harmonogram 1 m2 obvodového pláště Heluz Plus 30 UNI + EPS 
H04  Harmonogram 1 m2 obvodového pláště Porotherm 50 T Profi 
H05  Harmonogram 1 m2 obvodového pláště Porotherm 50 EKO+ Profi 
H06  Harmonogram 1 m2 obvodového pláště Ytong Lambda YQ P2 - 300 
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